

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PGD – 21/04/2025 A 05/05/2025

▶	8		GLP		1,00
▶	9		PLACAS E ACESSÓRIOS		1,00
▶	10		EQUIPAMENTOS		1,00
▶	11		LIMPEZA DA OBRA		1,00
▶	12		GUARITA		1,00
▶	13		ACESSIBILIDADE		1,00
▶	14		SUBSTAÇÃO ELÉTRICA		1,00
▶	15		COMUNICAÇÃO VISUAL		1,00

⏪ 8. GLP  
(R\$ 11.438,33)



	NÚMERO	CÓDIGO	ETAPA / SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
▶	8.1		Alvenaria e Vedações		1,00
▶	8.2		Alvenaria e Vedações - convencional		1,00
▶	8.3		Instalações GLP		1,00

⏪ 10. EQUIPAMENTOS  
(R\$ 5.384,98)

⚠ CONTÉM ERROS



	NÚMERO	CÓDIGO	ETAPA / SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VA
▶	10.1		ETE		1,00	
▶	10.2		CAIXA D'AGUA		1,00	

⤴ 14. SUBESTAÇÃO ELÉTRICA  
(R\$ 4.552,36)



	NÚMERO	CÓDIGO	ETAPA / SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
▶	14.1		Civil		1,00

⤴ 15. COMUNICAÇÃO VISUAL  
(R\$ 461,96)



	NÚMERO	CÓDIGO	ETAPA / SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
▶	15.1		TOTEM		1,00